

カーツメディアワークス様向け

PRコンサルティングを 「AI実装を伴う 事業成長支援」へ

PR×AI新サービス共同開発・実装支援のご提案

2026年7月

雲孫合同会社



まず、カーツ社内の1業務をAIで再設計し、顧客向けサービスの原型にする

1. 社内実証

PR業務で成果を出す



2. 商品化

型・研修・部品にする



3. 顧客展開

伴走型サービスとして提供



小さく実証し、売れる形まで共同でつくる

PR会社の価値は、 制作代行から事業成長支援へ移る

AIで標準化が進む領域



情報収集




リリース下書き



記者候補の抽出



人と会社に残る価値



顧客理解と判断



メディアとの
関係構築



現場での実行

AIで作業を減らし、人は成果を動かす仕事へ

伴走型PR×AIコンサルティング

PR業務を効率化するだけでなく、
顧客の事業成長まで伴走する。



単発の制作支援から、継続的な事業成長支援へ。

案件理解からPR成果物作成まで、 1つの流れを通してAI化する



プレスリリース、ファクトブック、企画案などを対象に検証

診断・社内実証・商品化の3段階で、無理なく立ち上げる

1 第0段階 | 診断・設計

2～4週間

- 3業務を可視化
- 実装対象を1つ選定
- 指標とデータ境界を決定

2 第1段階 | 社内実証

4～8週間

- 1業務を実装
- 現場で利用
- 効果と改善点を測定

3 第2段階 | 商品化

- 標準手順と研修
- 知識基盤テンプレート
- 1社目へ伴走導入

➡ 各段階の終了時に、次へ進むかを共同判断

必要な関与度に応じて、監修から共同事業まで選べる

技術監修

社内主体で進める

- ✓ 定例の壁打ち
- ✓ 設計レビュー
- ✓ AI研修

月額固定

共同設計・社内実証

おすすめ

まず成果をつくる

- ✓ 診断・業務設計
- ✓ 実装と効果測定
- ✓ 標準化

固定プロジェクト費

共同事業・顧客伴随

売上を共につくる

- ✓ 共同提案
- ✓ 顧客への伴走
- ✓ 継続改善

固定費+レベニューシェア

関与範囲が広がるほど、責任・成果物・対価も明確に拡張

強みを持ち寄り、責任は曖昧にしない

カーツメディアワークス



事業責任



PRの専門知



顧客とコンサルタント



メディアとの関係

共同



サービス設計



社内実証



成果測定



顧客提案



商品改善

雲孫



AI業務設計



技術監修



知識基盤と実装



研修と定着支援

カーツのPR力 × 雲孫のAI実装力

作る仕事は固定報酬、 伸ばす成果はレベニューシェア



先行する設計・実装コスト



固定報酬で担保

共同事業の成長



成果連動で分かち合う



完全成果報酬にはしない

レベニューシェアは、 対象売上と貢献範囲を契約前に決める



対象売上



寄与の判定



分配率



適用期間



値引き・解約



知的財産



保守責任



顧客データ



競業・独占

売上が発生してから決めない。共同提供の条件を先に言語化する

次回、診断・設計の対象、体制、条件を確定する

カーツ側で共有

- ☒ FDE 構想資料
- ☒ プロジェクト責任者
- ☒ 候補となるPR業務
- ☒ 予算の目安

共同で決定

- ☒ 最初の1業務
- ☒ 90日の成功指標
- ☒ データとAIの境界
- ☒ 関与プラン
- ☒ 開始時期



60～90 分の設計会議



業務範囲・見積を確定



有償診断を開始

雲孫側で詳細な業務範囲・見積・契約条件案を準備

推奨する段階設計

最初から共同事業にせず、検証を重ねて関与を深める。



小さく始め、事実を見て、共同事業へ進む。

一つのサービス仮説を、12週間で商品化判断まで進める。



作るのではなく、売れて利益が出るかを確かめる90日。

売上に近く、頻繁に使われ、短期間で検証できるテーマから始める。



候補 1

会議からPR施策を生成

課題・施策・次の行動を一つの流れに



候補 2

PR知識基盤

過去案件・成果物・媒体情報を検索・再利用



候補 3

成果物作成支援

プレスリリースや企画書の作成を仕組み化



候補 4

顧客別の小規模アプリ

顧客固有の繰り返し業務を専用の仕組みに



売上への近さ



利用頻度



データ準備



短期検証

可能性はある。ただし、PR×AI事業とは切り分けて検証する。

本提案の中心

PR×AIサービス



共同診断



90日間の実装伴走



顧客実証と商品化

追加候補

経営管理AI



社内実証



別の範囲・別の見積もり

- ☒ 売上・利益分析
- ☒ 赤字要因の特定
- ☒ 売上予測
- ☒ 経営会議向けの示唆

同時に広げず、まずPR×AIサービスの成立に集中する。

PRの専門性とAI実装力を持ち寄り、事業化は共同で決める。

カーツメディアワークス



PR業務知識



社内メンバーの参加



実証顧客と営業



PR品質と利用許諾

共同



提供価値



商品範囲と料金



顧客への提案



実証評価と移行判断

雲孫



AI活用方針



技術・知識基盤設計



試作品の開発



技術品質と商品化支援

双方の専門性を持ち寄り、曖昧な責任を残さない。

必要な関与度に合わせて、3つの進め方から選べます。



技術監修

月額 **20万円** (税別)

- ✓ 月2回の設計レビュー
- ✓ AI活用方針への助言
- ✓ 実装・顧客同席は対象外

推奨



社内実証

月額 **80万円** (税別)

- ✓ 社内PR業務1テーマを実証
- ✓ 設計・実装・検証を伴走
- ✓ 成果と運用方法を整理



共同設計・事業化

月額 **80万円** (税別)
+レベニューシェア

- ✓ 顧客向けサービスを共同開発
- ✓ 提案・提供モデルを共同設計
- ✓ 対象売上の条件は別途合意

まずは技術監修から開始し、実証・事業化へ段階的に広がられます。

まず共同診断と90日実証の開始条件をそろえる。

1



希望する関与度

5



開示できる資料

2



最初に検証するPR業務

6



初期予算の考え方

3



参加する社内メンバー

7



レベニューシェアの検討範囲

4



実証顧客の候補

8



開始時期

ご提案

実装伴走プランから開始し、
90日後に共同事業への移行を判断する。

次回、共同診断の範囲と日程を合意したい。